

CHRONOGRAMME D'EXECUTION DES ACTIVITES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT  
NUMERIQUE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE PORTO-NOVO

N°	ACTIVITÉS	TÂCHES	EXECUTANTS	PÉRIODE	OBSERVATIONS
1	Réhabilitation, aménagement et dotation du Centre en mobiliers	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mise à disponibilité du Centre</li> <li>➤ Acquisition des matériels : informatique, bureautiques et autres</li> <li>➤ Equipement du Centre en matériels : informatique, bureautiques et autres matériels pour le fonctionnement</li> </ul>	Mairie de Porto- Novo Le PLIE ONG 2i E & M	16 janv. au 13 février 2009	
2	Proposition de vingt candidats Porto-Noviens à raison de quatre par Arrondissement	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Appel à candidature des apprenants Porto-Noviens (04 candidats par arrondissement) soit un total de 4 x 5 = 20</li> </ul>	Mairie de Porto- Novo	19 janv. au 31 janv. 2009	
3	Proposition du programme de formation	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Elaboration du programme de formation</li> </ul>	E & M ONG 2i	22 janv. au 24 janv 2009	
4	Dépouillement des dossiers de candidature des apprenants	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vérification des dossiers pour conformité</li> <li>➤ Étude des dossiers</li> <li>➤ Sélection de 15 candidats à raison de 3 par arrondissement pour passer le test</li> </ul>	ONG 2i E & M CAEB Mairie de P-N	20 fév. 2009	
5	Proposition des épreuves du test	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Composition des épreuves du test</li> </ul>	E & M ONG 2i	20 fév. 2009	
6	Organisation du test de recrutement des 10 apprenants	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Correction,</li> <li>➤ Sélection des dix apprenants</li> <li>➤ Délibération</li> </ul>	ONG 2i E & M CAEB Mairie de P-N	23 fév. 2009	
7	Délibération du test de recrutement des apprenants	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Affichage des dix apprenants retenus après délibération</li> </ul>	ONG 2i E & M CAEB Mairie de P-N	24 fév. 2009	
8	Lancement officiel du Projet Rentrée académique	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mise à disposition des installations et du matériel du CAEB pour 3 semaines</li> <li>➤ Encadrement des apprenants</li> </ul>	CAEB ONG 2i E & M Mairie de P-N	25 fév. 2009	
9	Démarrage du Module 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Formation des apprenants : Fondamentaux, matériel, introduction aux systèmes d'exploitation Linux Ubuntu,</li> </ul>	ONG 2i E & M	26 fév. 2009 - 31 mars 2009	

		Windows et autres logiciels			
10	Inauguration du local du Projet Intégration du Site du Projet Poursuite de la formation	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prise de possession des locaux</li> <li>➤ Installation des apprenants</li> <li>➤ Poursuite de la formation</li> </ul>	ONG 2i E & M Mairie de P-N	Mars 2009	
11	Organisation de chantier école informatique avec les jeunes de Cergy-Pontoise	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Echanges d'expériences, de connaissance et de savoir-faire</li> <li>➤ Renforcement des dynamiques locales par la mobilisation des acteurs dans la mise en œuvre des projets de coopération</li> </ul>	ONG 2i E & M CAEB Mairie de P-N Incite Formation Le PLIE Communauté d'agglomération de Cergy- Pontoise	Mars /avril 2009	
12	Lancement des sessions de formation des personnels de centres de santé	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Amélioration de la qualité des soins à Porto-Novo par l'équipement des centres de santé de la ville de Porto-Novo en matériel informatique</li> </ul>	ONG 2i E & M CAEB Mairie de P-N Incite Formation Le PLIE Communauté d'agglomération de Cergy- Pontoise	Mai 2009	
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Formation</li> <li>➤ Entraînement et accompagnement au projet professionnel des apprenants</li> <li>➤ Formation des personnels des centres de santé</li> <li>➤ Assistance aux utilisateurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Initiation aux méthodes des nouvelles technologies de l'information et de la communication</li> <li>➤ Encadrement technique et suivi du personnel des centres de santé</li> </ul>	ONG 2i E & M	Avril à juil. 2009	
14	Stage pratique en entreprise	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Encadrement technique pratique des apprenants</li> </ul>	ONG 2i E & M	Août à oct. 2009	